

# Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice

Dokument je zpracován pro období 2016-2017



Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

## **OBSAH:**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument).....</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu .....</b>                                       | <b>4</b>  |
| <b>3. Zásobník projektů .....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>4. Akční plán.....</b>  | <b>8</b>  |
| <b>5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce .....</b> | <b>12</b> |
| <b>Projekt 1 –Tady jsme doma .....</b>   | <b>12</b> |
| <b>Projekt 2 – Týden zdravé snídani .....</b>  | <b>16</b> |
| <b>Projekt 3 – Sběrný dvůr pro všechny .....</b>   | <b>19</b> |
| <b>Projekt 4 – Vzdělávání v odpadovém hospodářství .....</b>                                 | <b>22</b> |
| <b>Projekt 5 – Společně pro životní prostředí .....</b>                                      | <b>26</b> |
| <b>6. Kontakty.....</b>  | <b>30</b> |
| <b>7. Přílohy.....</b>   | <b>31</b> |

## 1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

|   |  |
|---|--|
| <b>Název strategie</b>                    | Strategie území správního obvodu ORP Přeštice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a životního prostředí |
| <b>Gestor tvorby strategie</b>            | Mikroregion Přešticko  |
| <b>Schvalovatel strategie</b>             | Shromáždění starostů SO ORP Přeštice   |
| <b>Forma a datum schválení/projednání</b> | Schválena na jednání starostů dne 17. 6. 2015  |
| <b>Doba realizace strategie</b>           | 2015-2024  |
| <b>Odpovědnost za implementaci</b>        | Mikroregion Přešticko  |

## 2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu

Tvorba Akčního plánu navazuje na II. Oficiální setkání představitelů obcí SO ORP Přeštice k projektu Podpora meziobecní spolupráce, které se uskutečnilo dne 28.4.2015 v Přešticích. Na tomto setkání se téměř všichni účastníci připojili k prohlášení, v němž deklarovali zájem rozvíjet meziobecní spolupráci v tématech a oblastech definovaných ve Strategii území správního obvodu ORP Přeštice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a v oblasti životního prostředí (dále jen Strategii)

Dále probíhala během července a srpna 2015 jednání k akčnímu plánu. Přítomní se vyjadřovali ke všem tématům s odstupem časového horizontu 2 měsíců, kdy bylo na II. Oficiálním setkání představitelů obcí podepsáno prohlášení o spolupráci a pro zpracování v rámci Akčního plánu potvrzena tato témata:

- 1) **Posilovat regionální identitu využitím stávajících nebo vytvořením nových regionálních pomůcek** (oblast školství)
- 2) **Rozvíjet zdravý životní styl dětí** (oblast školství)
- 3) **Využití sběrných dvorů pro spádové obce a zajištění společného spolufinancování** (oblast odpady)
- 4) **Vzdělávání v odpadovém hospodářství** (oblast odpady)
- 5) **Zvýšení úrovně znalostí veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí** (volitelné téma - životní prostředí)

Tyto cíle budou v ORP Přeštice zrealizovány v horizontu dvou let.

Kromě těchto vybraných témat se zástupci obcí zajímali i o dalších 15 cílů, které zůstávají v zásobníku projektů. Většina z nich by mohla být zrealizována do roku 2022. Ve středu zájmu i nadále zůstávají všechny cíle navržené v sociální oblasti. Tyto budou kompletně zahrnuty do nového plánu sociálních služeb v ORP Přeštice, který vznikne v rámci Komunitního plánování sociálních služeb na území správního obvodu s rozšířenou působností Přeštic - zahájení se plánuje v roce 2016.

Pro každý z výše uvedených pěti cílů, které byly potvrzeny, vypracoval management Mikroregionu Přešticka návrh postupu řešení.

Členství v pracovních skupinách bylo otevřené všem zájemcům a neomezovalo se pouze na zástupce obcí SO ORP Přeštice. Setkání se uskutečnila v těchto termínech:

- 16. 7.2015. na OÚ v Příchovicích
- 21. 7. 2015 na MěÚ v Přešticích
- 22. 7. 2015 na OÚ v Předenicích
- 24. 7. 2015 na OÚ v Merklíně

- 2. 9. 2015 na OÚ v Příchovicích
- 8. 9. 2015 závěrečné neformální shromáždění zástupců obcí v KKC Přeštice

Zápisy z jednání jednotlivých pracovních skupin a fotodokumentace jsou součástí příloh tohoto dokumentu.

### 3. Zásobník projektů

| č.  | Cíl dle SD   | Oblast                | Název projektu  | Období realizace | Nositel budoucího projektu |
|-----|--|-----------------------|---|------------------|----------------------------|
| 1   | 2.1 Vybudování dopravního hřiště v Přešticích  | Školství              | Dopravní hřiště pro všechny                               | 1/2017 – 12/2024 | Město Přeštice             |
| 2   | 2.2 Zřízení pozice dotačního poradce   | Školství              | Dotační poradce pro školy                                 | 1/2016 – 12/2020 | Mikroregion Přešticko      |
| 3   | 2.3 Sdílení společného školního psychologa   | Školství              | Psycholog do škol   | 1/2017 – 12/2024 | Mikroregion Přešticko      |
| 4   | 3.1 Posilovat regionální identitu využitím stávajících nebo vytvořením nových regionálních pomůcek | Školství              | Tady jsme doma  | 1/2017 – 6/2019  | Mikroregion Přešticko      |
| 5   | 3.2 Rozvíjet zdravý životní styl dětí  | Školství              | Týden zdravé snídaně ve škole                             | 1/2017 – 10/2017 | Mikroregion Přešticko      |
| 6   | 1.1 Zajištění sociálního bydlení v ORP Přeštice  | Sociální oblast       | Komunitní plánování sociálních služeb ORP Přeštice (KPSS) | 1/2016 – 12/2019 | Město Přeštice             |
| 7   | 2.1 Pobytové služby pro seniory  | Sociální oblasti      | KPSS Přeštice   | 1/2016 – 12/2019 | Město Přeštice             |
| 8   | 3.1 Spolupráce v rámci domácí péče pro seniory   | Sociální oblast       | KPSS Přeštice   | 1/2016 – 12/2019 | Město Přeštice             |
| 9   | 4.1 Spolupráce subjektů při řešení problémů  | Sociální oblast       | KPSS Přeštice   | 1/2016 – 12/2019 | Město Přeštice             |
| 10  | 4.2 Spolupráce v zajištění lékařské péče v obcích  | Sociální oblast       | KPSS Přeštic  | 1/2016 – 12/2019 | Město Přeštice             |
| 11  | 1.1 Využívání sběrných dvorů pro spádové obce a zajištění společného spolufinancování              | Odpadové hospodářství | Sběrný dvůr pro všechny                                   | 7/2015 – 6/2016  | Mikroregion Přešticko      |
| 12  | 2.1 Společný systém a nakládání s BRKO   | Odpadové hospodářství | BRKO u nás  | 1/2017 - 12/2020 | Mikroregion Přešticko      |
| 13  | 3.1 Vzdělávání v odpadovém hospodářství  | Odpadové hospodářství | Vzdělávání v odpadovém hospodářství                       | 1/2016 – 12/2016 | Mikroregion Přešticko      |
| 14  | 4.1 Společná poptávka svozu odpadů   | Odpadové hospodářství | Společná poptávka svozu odpadů                            | 1/2017- 12/2020  | Mikroregion Přešticko      |
| 145 | 1.1 Územní studie zaměřené na krajinné prvky pro SO ORP Přeštice                                   | Životní prostředí     | Územní studie krajinných prvků                            | 6/2017 – 12/2020 | Město Přeštice             |
| 15  | 1.2 Zlepšení struktury krajiny a snížení erozí a rizika lokálních záplav                           | Životní prostředí     | Zlepšení struktury krajiny                                | 6/2017 – 12/2020 | Obce ORP Přeštice          |
| 16  | 2.1 Energetická koncepce pro SO ORP  | Životní prostředí     | Energetická koncepce SO                                   | 6/2017 – 12/2024 | ORP Přeštice ve spolupráci |

|    |  |                   |                                |                  |                       |
|----|--|-------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|
|    | Přeštice   |                   | ORP Přeštice                   |                  | s Plzeňským krajem    |
| 17 | 2.2 Zvýšení počtu zařízení na využití OZE                                    | Životní prostředí | Využití OZE                    | 1/2017 – 12/2024 | Obce ORP              |
| 18 | 3.1 Zvýšení úrovně znalostí veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí | Životní prostředí | Společně pro životní prostředí | 1/2016 – 12/2016 | Mikroregion Přešticko |
| 19 | 3.2 Zapojení veřejnosti do komunitního plánování v obcích                    | Životní prostředí | My a veřejný prostor           | 6/2017 – 12/2024 | Obce ORP Přeštice     |
| 20 | 3.3 Zlepšení vztahu obyvatel obcí k životnímu prostředí                      | Životní prostředí | Životní prostředí a my         | 1/2017 – 12/2024 | Obce ORP Přeštice     |

#### 4. Akční plán

| č. | Cíl dle SD   | Název                         | Zdůvodnění potřebnosti projektu   | Cílová skupina                        | Náklady                | Zdroj financování  | Období realizace | Nositel budoucího projektu | Připravenost                                      |
|----|--|-------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------|--|------------------|----------------------------|---|
| 1  | Posilovat regionální identitu využitím stávajících nebo vytvořením nových regionálních pomůcek | Tady jsme doma                | Posilování regionální identity je jedním z klíčových prvků pro omezení úbytku mladých lidí na venkově.  | Žáci, děti, pedagogové, ředitelé škol | 2,5 mi. Kč             | OP VVV, prioritní osa 3, SC 5 popř. OP Přeshraniční spolupráce Cíl 3 (ČR – Bavorsko) Příspěvek z rozpočtu obcí | 1/2017 - 6/2019  | DSO Mikroregion Přeštice   | Záměr   |
| 2  | Rozvíjet zdravý životní styl dětí  | Týden zdravé snídaně ve škole | Častým problémem v současnosti je zvýšená četnost obezity u dětí, metabolické poruchy a konzumní způsob života.   | Žáci, děti, pedagogové, rodiče        | 250 000, – 500 000,-Kč | Příspěvek z rozpočtu obcí ORP Přeštice   | 1/2017 – 10/2017 | DSO Mikroregion Přeštice   | Záměr   |
| 3  | Využívání sběrných dvorů pro spádové obce a zajištění společného spolufinancování              | Sběrný dvůr pro všechny       | Ve správním obvodu SO ORP Přeštice fungují tři sběrné dvory (Přeštice, Merklín a Chlumčany). Tyto sběrné dvory jsou prioritně určeny pro obyvatele daných obcí. Zájemci z jiných obcí mohou dvůr využívat pouze za poplatky na místě, což | Občané ORP                            | Kč/občan (v jednání)   | Příspěvek z rozpočtu zapojených obcí SO ORP Přeštice   | 1/2016           | Město Přeštice             | Proběhlo první jednání se zástupci Města Přeštice |



|   |  |                                     |   |  |             |   |                  |   |       |
|---|--|-------------------------------------|---|--|-------------|---|------------------|---|-------|
|   |  |                                     | působí demotivačně na obyvatele těchto obcí a zvyšuje to riziko vzniku černých skládek. Z tohoto důvodu by bylo přínosné zajistit lidem z dalších obcí Přešticka stejné podmínky, jako mají obyvatelé měst, kde fungují sběrné dvory                |  |             |   |                  |   |       |
| 4 | Vzdělávání v odpadovém hospodářství                                      | Vzdělávání v odpadovém hospodářství | Problémem území jsou nadále černé skládky a pálení odpadu jako nevhodného topiva. Proto by bylo velice dobré vytvořit společný vzdělávací program, který bude zajímavou formou informovat o principech environmentální odpovědnosti za svůj region. | Občané ORP                                   | 1,5 mil. Kč | Příspěvek z rozpočtu obcí ORP Přeštice podpora z Plzeňského kraje               | 1/2016 – 12/2016 | DSO Mikroregion Přešticko ve spolupráci s NNO (OS Ametyst)  | Záměr |
| 5 | Zvýšení úrovně znalostí veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí | Společně pro životní prostředí      | Úroveň znalostí v tématu ochrany životního prostředí, přírody a krajiny je mezi zastupiteli a pracovníky obcí a veřejností různá, většinou spíše slabá.   | Občané, zástupci obcí, zaměstnanci pracovišť | 1,5 mil. Kč | Přeshraniční spolupráce (ČR – Bavorsko), Příspěvek z rozpočtu obcí ORP Přeštice | 1/2016 – 12/2016 | DSO Mikroregion Přešticko ve spolupráci s NNO (OS Ametyst ) | Záměr |

**Cíl 1** – Jedním z ohrožení, které vyplynulo ze SWOT analýzy a rozhovorů, byl úbytek mladých lidí na venkově. Jednou z možných příčin tohoto fenoménu je i slabý vztah žáků k místu, kde žijí. Ve školách není dostatečná výuka vytváření vztahu k domovu a místu, kde žijí., tzv. místní zakotvené učení – výuka pomocí regionálních materiálů. Najít odborníka na praktikování místně zakotveného učení poslat přímo do školy s výukovým programem šitým přímo na míru konkrétní škole a místa. Důležité je nabídnout v této oblasti přímo pedagogům. Prostřednictvím těchto aktivit bude posílen vztah mladých lidí k domovu a též pochopení, co nám přináší život na venkově, jak pomoci utvářet krajinu a chránit si přírodu kolem sebe a jak být užitečný při rozvoji obce.

**Cíl 2** - Pro rozvoj osobnosti dítěte/žáka je důležité zpracovávat od raného věku informace a fakta pomocí osvěty a vzdělávání v oblasti zdravé výživy. Co ovlivňuje naše chování při stravování? A máme při výběru potravin možnost volby? Můžeme výběrem podpořit místní producenty potravin? Žáci by se měli dozvědět, jaký vliv má způsob výroby potravin na naše zdraví a přírodu samotnou. Projekt by měl být takovým pomocníkem pro zavedení správného stravovacího režimu, kdy snídaně tvoří důležitou část.

**Cíl 3** - Smyslem projektu je rozvinout spolupráci v oblasti využívání sběrných dvorů, které fungují v území SO ORP Přeštice. Pro tento projekt jsou v území tři vhodné sběrné dvory, a to v Přešticích, v Merklíně a Chlumčanech. Předmětem spolupráce obcí v oblasti sběrných dvorů je společné financování jejich provozu, což umožní i obyvatelům podílejících se obcí využívat sběrné dvory za stejných podmínek, jako obyvatelé Přeštic, Merklína a Chlumčan, což zvýší kvalitu poskytovaných služeb v odpadovém hospodářství na Přeštic.

**Cíl 4** - Region Přešticka patří v Plzeňském kraji mezi nadprůměrné ve výtěžnosti separovaného komunálního odpadu. Přesto jsou problémem území nadále černé skládky, které obsahují především velkoobjemový a stavební odpad a pálení odpadu jako nevhodného topiva. Nástrojem pro řešení tohoto problému může být efektivnější postih lidí, kteří v odpadovém hospodářství porušují zákon. Pozitivním nástrojem je pak vzdělávací a osvětová činnost v oblasti environmentálního vzdělávání (s důrazem na odpadové hospodářství). Z tohoto důvodu je cílem vytvořit společný vzdělávací program pro MŠ, ZŠ i SŠ v území, který bude mladé lidi informovat o principech odpovědnosti za svůj region (s důrazem na nakládání s odpady). Tento program bude doplněn dobrovolnickou akcí, jejímž cílem bude zlikvidovat stávající černé skládky v obcích, či úklid parku a jiných veřejných prostranství.

**Cíl 5** - Oblast ochrany životního prostředí, přírody a krajiny je dosti široká a složitá a orientovat se v ní je pro laiky obtížné. To je patrné z úrovně znalostí o těchto tématech, která je mezi zastupiteli a pracovníky obcí a veřejností různá, většinou spíše slabá. Je proto důležité zvyšovat úroveň znalostí v oblasti ochrany životního prostředí zastupitelů a pracovníků obcí, žáků a pedagogů, vybraných zájmových skupin a veřejnosti. Jedním z významných projevů neznalosti a možná i lhostejnosti vůči životnímu prostředí je i časté používání agrotechnologických postupů, které významně zvyšují půdní erozi. Proto je zásadní zaměřit se i na práci se zemědělci a jejich environmentální vzdělávání.

## **5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce**

### **Projekt 1 – Tady jsme doma**

#### **Iniciátor rozvojové aktivity**

DSO Mikroregion Přešticko

#### **Jaký problém rozvojová aktivita řeší?**

Jedním z ohrožení, které vyplynulo ze SWOT analýzy a rozhovorů, byl úbytek mladých lidí na venkově, slabý vztah místu, kde děti vyrůstají a malá znalost regionálních reálií.

#### **Jaké jsou příčiny problému?**

Příčinou problému je současné pojetí dějepisného, přírodovědného a vlastivědného vzdělávání. Chybí výuka vytváření vztahu k domovu a místu, kde děti žijí, tzv. místně zakotvené učení – výuka pomocí regionálních materiálů a případových studií, která ukazuje místní problémy životního prostředí a udržitelného rozvoje, specifika místní kultury a tradice a též chybí spoluúčast (participace) na chodu obce.

Jednou z příčin tohoto fenoménu je i slabý vztah žáků k místu, kde žijí. Ve školách pak chybí výuka vytváření vztahu k domovu a místu, tzv. místně zakotvené učení – výuka pomocí regionálních materiálů. Samotní pedagogové neumějí pracovat touto formou a využívat okolí školy a obce k výuce.

#### **Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?**

Cílem je zvýšení znalostí místního prostředí, využívání místního potenciálu a prohlubování vztahů v rodině, sousedy, s lidmi kolem nás. Prostřednictvím projektu by měly být vytvořeny vzdělávací materiály určené základní škole. Vedle vzdělávacích materiálů budou vytvořeny i metodické materiály, které budou k dispozici pedagogům. Vedle metodických a vzdělávacích materiálů bude důležitým aspektem projektu i přenos zkušeností z jiných škol.

#### **Cílová skupina**

Děti / žáci, pedagogové, ředitelé škol

#### **Zapojené obce**

Předpokládáme zapojenost především obcí, kde se nachází školské zařízení (tzn. Přeštice, Horšice, Lužany, Štěnovice, Řenče, Chlumčany a Dolní Lukavice – tři posledně jmenované již podobný projekt úspěšně realizovaly), ale samozřejmě vítány jsou i všechny ostatní obce ORP.

### **Potenciální rizika rozvojové aktivity**

#### - Finanční riziko:

Nezískání dotačních prostředků na realizaci projektu – hlavním finančním zdrojem pro realizaci tohoto projektu jsou OP VVV případně OP Přeshraniční spolupráce. Aby byl projekt podpořen, je důležité mít kvalitně a pečlivě zpracovanou žádost o podporu. Aby byla žádost kvalitní, je nutné věnovat dostatek času přípravě projektu. Pokud bude přípravná fáze kvalitní, zvýší se pravděpodobnost úspěchu žádosti o podporu a tedy i eliminace tohoto rizika.

#### - Metodologické riziko

Kvalita školitelů a organizací zapojených do projektu – pro spolupráci na realizaci projektu budou vybrány organizace či jednotlivci, kteří podobné typy aktivit již v regionu realizovali a zároveň s nimi mají obce SO ORP Přeštice dobré zkušenosti.

#### - Organizační riziko

Neochota pedagogů zapojit se do projektu – důležité je zapojit pedagogy ze škol SO ORP Přeštice do přípravné fáze projektu a respektovat jejich připomínky a názory.

#### - Věcné riziko

Vzdělávací a metodické materiály v praxi po ukončení projektu nebudou využívány – pro eliminaci tohoto rizika je důležité při realizaci projektu respektovat finanční, organizační i personální možnosti jednotlivých škol a výstupy projektu zpracovávat tak, aby byly v místních podmínkách využitelné.

### **Místo realizace rozvojové aktivity**

Merklín, Přeštice, Lužany, Horšice, Chlumčany, Štěnovice, Dolní Lukavice

### **Území dopadu rozvojové aktivity**

ORP Přeštice

### **Harmonogram rozvojové aktivity**

1. Přípravná fáze – oslovení obcí a škol, odborníka na praktikování místně zakotveného učení (např. CPKP), znalci místní historie a místopisu (např. z řad Spolku pro záchranu historických památek na Přešticku a další)  
1/2017 – 6/2017
2. Organizační fáze – připravit časový harmonogram vzdělání, podepsat dohody a smlouvy s lektory, vyjednat podmínky  
3/2017 – 9/2017
3. Samotná realizace projektu – vzdělávací část, exkurze v terénu, vznik regionálních učebních pomůcek  
9/2017 – 6/2019

### **Zdroje financování**

OP VVV, prioritní osa 3, SC 5, Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 (ČR – Bavorsko), prioritní osa 2

### **Indikátory výstupů rozvojové aktivity**

- Počet regionálních učebních pomůcek
- Počet spolupracujících obcí prostřednictvím svých škol a školských zařízení zapojených do tvorby a používání učebních pomůcek s regionální tematikou
- Proškolování pedagogů – výukový program místně zakotveného učení

### **Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity**

Zajisté bude zásadní výběr školitelů a zajímavých osobností regionu. Pro realizaci projektu podpořeného v rámci některého z výše uvedených evropských operačních programů je nutné počítat s minimálně tříčlenným realizačním týmem – koordinátor projektu, asistent koordinátora a metodik projektu. Také je důležité zapojit do realizačního týmu zástupce jednotlivých škol, kteří budou odpovědní za implementaci výstupů projektu na dané škole. Konkrétní úvazky budou řešeny v dalších přípravných fázích projektu.

### **V čem je navrhované řešení inovativní?**

V současné době jsou v rámci území realizovány aktivity na zvyšování regionální identity mladých lidí a lze tedy říci, že projekt není z tohoto hlediska inovativní. Jeho inovace spočívá v tom, že všechny tyto aktivity bude při své realizaci využívat a zahrne je do jednotného systému regionálního vzdělávání v území SO ORP Přeštice.

### **Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity**

Hlavním těžištěm potřebnosti projektu je zvýšení regionální identity mladých lidí z obcí SO ORP Přešticka prostřednictvím regionálního vzdělávacího programu zaměřeného na zvyšování povědomí o demografickém, historickém, kulturním, politickém i přírodním vývoji Přešticka.

### **Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)**

Projekt je v souladu s Programem rozvoje Plzeňského kraje 2014+ a Strategií komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Aktivios. Projekt bude zahrnut do Místního akčního plánu vzdělávání, který se na území SO ORP Přeštice připravuje.

### **Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty**

Projekt navazuje na projekt Škola – srdce regionu, který na území SO ORP Přeštice a SO ORP Blovice realizovalo Centrum pro komunitní práci ve spolupráci s MAS Aktivios a projekt Venkovská krajina pod drobnohledem, který v území Přešticka realizoval Ametyst, z. s.

### **Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity**

1/2017 – 6/2019

**Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?**

- Webové stránky obcí, Mikroregionu Přešticku a dalších zapojených organizací
- Místní i regionální tisk
- Bude zajištěno dodání regionálních učebních pomůcek do zúčastněných škol

## **Projekt 2 – Týden zdravé snídaně**

### **Iniciátor rozvojové aktivity**

Odbor školství a památkové péče ORP Přeštice

### **Jaký problém rozvojová aktivita řeší?**

Problémem je zvýšená četnost obezity u dětí, metabolické poruchy a konzumní způsob života.

### **Jaké jsou příčiny problému?**

V rodinách převažuje konzumace nekvalitních a nevhodných potravin, nevyváženost stravy a složení jídelníčku neodpovídající výživovým potřebám dětí, a to z důvodu neznalosti a neinformovanosti či finanční nedostupnosti.

### **Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?**

Dítě/žák by si samo sestavilo snídani z potravin (vhodných), které mu budou nabídnuty a zvykne si takto na správný stravovací režim, kdy snídaně tvoří důležitou součást. Očekává se postupné zlepšení stravovacích návyků v samotných rodinách, díky informovanosti očekáváme též následnou podporu místních producentů, kdy rodiny začnou upřednostňovat nákup u místní producentů.

### **Cílová skupina**

Děti/žáci, pedagogové, rodiče

### **Zapojené obce**

Předpokládáme zapojenost především obcí, kde se nachází školské zařízení ( tzn. Přeštice, Horšice, Lužany, Štěnovice, Řenče, Chlumčany a Dolní Lukavice), ale samozřejmě vítány jsou i všechny ostatní obce ORP.

### **Potenciální rizika rozvojové aktivity**

– Organizační riziko

Neochota pedagogů zapojit se do projektu – důležité je zapojit pedagogy ze škol SO ORP Přeštice do přípravné fáze projektu a respektovat jejich připomínky a názory.

– Finanční riziko

Nedostatek finančních prostředků na realizaci projektu v rámci celého území SO ORP Přeštice – vzhledem k tomu, že tento projekt nebude patrně možné podpořit z žádných větších dotačních zdrojů, je naplnění tohoto rizika poměrně vysoké. Pro jeho eliminaci je nutné v rámci realizační fáze připravit kvalitní rozpočet, který bude společně s obsahovým záměrem projektu projednán se zástupci obcí v rámci Mikroregionu Přešticko. Na realizaci projektu budou sloužit finanční prostředky obcí vybrané v rámci příspěvků Mikroregionu Přešticko. Nástrojem pro eliminaci rizika může být i Místní akční plán SO ORP Přeštice, který se v území připravuje.



Prostřednictvím tohoto plánu bude vytvořen prostor pro diskusi o spolupráci na realizaci tohoto projektu.

– Věcné riziko

Atraktivita, srozumitelnost projektu pro děti, rodiče a pedagogy - pro eliminaci tohoto rizika je důležitá informační kampaň i kvalitní přípravná fáze projektu. Nástrojem pro eliminaci rizika může být i Místní akční plán SO ORP Přeštice, který se v území připravuje. Prostřednictvím tohoto plánu bude vytvořen prostor pro diskusi o spolupráci na realizaci tohoto projektu.

### **Místo realizace rozvojové aktivity**

Přeštice, Dolní Lukavice, Chlumčany, Horšice, Merklín, Lužany, Řenče, Štěnovice

### **Území dopadu rozvojové aktivity**

ORP Přeštice

### **Harmonogram rozvojové aktivity**

1. Přípravná fáze – oslovení obcí a škol, odborníky na zdravou výživu a zdravý životní styl, spolupráce s místními producenty (farmáři atd.), Ametyst a Envic  
1/2017 – 4/2017
2. Organizační fáze – připravit časový harmonogram vzdělání, podepsat dohody a smlouvy s lektory, vyjednat podmínky  
2/2017 – 9/2017
3. Samotná realizace projektu – vzdělávací část (určen 1 týden, během kterého v každé škole z území proběhne 1 „ukázkový“ den s lektory – přednáška, ochutnávky – příprava snídaně a povídání o snídani a servírování, návštěva farmáře)  
5/2017 – 10/2017

### **Zdroje financování**

Příspěvek z rozpočtu obcí ORP Přeštice, Plzeňský kraj

### **Indikátory výstupů rozvojové aktivity**

- Realizace akce Týden zdravé snídane

### **Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity**

Na tvorbě aktivity se bude podílet koordinátor projektu (obsahové řešení aktivity), odborníci na zdravou výživu a zdravý životní styl, lektori, místní producenti.

### **V čem je navrhované řešení inovativní?**

Spolupráce škol a místních producentů pro zajištění kvalitní zdravé stravy pro žáky škol v SO ORP Přeštice je aktivita, která v rámci regionu a potažmo celého kraje nebyla dosud realizována. Pilotně by proběhla právě na území Přešticka. Zkušenosti

z realizace aktivity budou zdrojem inspirace pro další venkovské regiony v Plzeňském kraji.

### **Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity**

Pro rozvoj osobnosti dítěte/žáka je důležitý též zdravý životní styl. To souvisí s osvětou a vzděláváním v oblasti zdravé výživy. Bohužel problémem jsou špatné stravovací návyky dětí, které vedou ke zvýšení četnosti obezity. Tato problematika nemůže být řešena pouze ze strany školy, ale bylo by nutné do jejího řešení zapojit i rodiče. Prostřednictvím realizace tohoto projektu bude zahájena spolupráce v této oblasti a zároveň také bude zvýšeno povědomí o možnostech kvalitní stravy od místních výrobců a producentů.

### **Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)**

Projekt je v souladu se Strategií komunitně vedeného rozvoje místní akční skupiny MAS Aktivios, z.s. a bude zahrnuta do Místního akčního plánu SO ORP Přeštice.

### **Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty**

Projekt souvisí s aktivitou Tady jsme doma.

### **Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity**

1/2017 – 10/2017

### **Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?**

Výstupy budou prezentovány na internetových stránkách Mikroregionu Přeštice a dalších zapojených organizací, prostřednictvím místního i regionálního tisku.

## **Projekt 3 – Sběrný dvůr pro všechny**

### **Iniciátor rozvojové aktivity**

Hlavním iniciátorem této aktivity jsou obce ORP Přeštice, který se tématem společného využívání sběrných dvorů inspiroval na Merklínsku, kde podobný způsob meziobecní spolupráce funguje.

### **Jaký problém rozvojová aktivita řeší?**

Ve správním obvodu SO ORP Přeštice fungují tři sběrné dvory (Přeštice, Chlumčany a Merklín). Tyto sběrné dvory jsou prioritně určeny pro obyvatele daných obcí. Zájemci z jiných obcí mohou dvůr využívat pouze za poplatky na místě, což působí demotivačně na obyvatele těchto obcí a současně zvyšuje riziko vzniku černých skládek. V rámci společného financování sběrných dvorů by občané z celého SO ORP využívali stávající sběrné dvory (pokud mají dostatečnou kapacitu, příp. místo pro jeho rozšíření) pro odkládání odpadů. Zapojené obce by se spolupodílely na provozu sběrných dvorů. Společným sběrem odpadů z většího územního celku by došlo k omezení vzniku černých skládek. Je to úspornější varianta oproti budování sběrných dvorů z vlastních prostředků. Z obcí, které mají sběrný dvůr, by tuto spolupráci akceptovaly všechny tři obce.

### **Jaké jsou příčiny problému?**

U této aktivity nelze hledat hlubší příčinné souvislosti, které vytvářejí povahu daného tématu, aktivita spíše zvyšuje efektivitu a komfort při využívání již existujících fungujících obecních sběrných dvorů v území. Jak již bylo v předchozí kapitole uvedeno, sběrné dvory v území SO ORP Přeštice jsou prioritně určeny pro obyvatele daných obcí. Obyvatelé jiných obcí musí při využití sběrného dvora platit poplatky, což působí demotivačně na obyvatele těchto obcí a zvyšuje se riziko negativních jevů v rámci odpadového hospodářství – vznik černých skládek, pálení nevhodného topiva a tím zvýšení lokálního znečištění ovzduší, špatné třídění jednotlivých druhů odpadů, apod. Pokud se na provozu sběrného dvora bude podílet více obcí a obyvatelé těchto obcí budou moci využívat sběrných dvorů za stejných podmínek, jako občané obcí se sběrnými dvory, tak se zvýší efektivita využívání sběrných dvorů.

### **Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?**

Hlavním přínosem plánované aktivity je zvýšit efektivitu využití sběrných dvorů v území a snížit riziko vzniku negativních jevů v rámci odpadového hospodářství (vznik černých skládek, pálení nevhodného topiva a tím zvýšení lokálního znečištění ovzduší, špatné třídění jednotlivých druhů odpadů, apod.). V neposlední řadě také společné financování provozu sběrných dvorů diverzifikuje zdroje na financování provozu sběrných dvorů (rozpočty více obcí), což může mít pozitivní vliv na dlouhodobou udržitelnost provozu obou sběrných dvorů, kterých se tato aktivita týká.

## **Cílová skupina**

Cílovou skupinu rozvojové aktivity tvoří široká veřejnost regionu Přešticka, a to zejména obyvatelé, v jejichž obci není sběrný dvůr.

## **Zapojené obce**

Do projektu je zapojeno město Přeštice a obce Merklín a Chlumčany, tedy obce, kde funguje sběrný dvůr. Dalšími zapojenými obcemi budou obce, které se budou na provozu sběrných dvorů podílet, a tím umožní obyvatelům svých obcí stejné využívání sběrných dvorů jako v obou výše zmíněných městech.

## **Potenciální rizika rozvojové aktivity**

### – Finanční riziko:

Obce mají různé představy o částce, kterou by měli za zapojení se do využívání sběrných dvorů platit. Tyto představy bude nutné sladit do určitého finančního kompromisu. Nicméně je zde určité riziko, že se obce nedohodnou, neboť jejich finanční představy sladit nepůjde.

### – Organizační riziko:

Obyvatelé okolních obcí nebudou mít zájem využívat sběrné dvory i přesto, že se podmínky jejich využívání díky realizaci této aktivity zlepší. Pro eliminaci rizika je nutné realizovat informační kampaň, která obyvatelé obcí upozorní na možné využívání sběrných dvorů.

### – Technologické riziko:

Kapacity sběrných dvorů nebudou stačit zájmu obyvatel. Toto riziko není příliš velké.

## **Místo realizace rozvojové aktivity**

Přeštice, Chlumčany, Merklín

## **Území dopadu rozvojové aktivity**

Vzhledem k již definovaným pozitivním dopadům realizace této aktivity lze říci, že území dopadu je celý SO ORP Přeštice.

## **Harmonogram rozvojové aktivity**

Samotná realizace aktivity se skládá ze dvou fází:

1. Přípravná fáze – jednání obcí o podmínkách a možnostech využívání a společného financování sběrných dvorů (7/2015 – 12/2015)
2. Organizační fáze – v rámci této fáze budou koncipovány a podepsány dokumenty, které budou definovat dohodnuté podmínky (10/2015 – 6/2016)
3. Realizační fáze – zahájení společného využívání sběrných dvorů v Přešticích, Merklíně a Chlumčanech (6/2016)

## **Zdroje financování**

Zdrojem pro financování aktivity budou rozpočty zapojených obcí.

## **Indikátory výstupů rozvojové aktivity**

- Počet sběrných dvorů využívaných více obcemi
- Počet obcí, které tyto sběrné dvory budou využívat

## **Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity**

Realizace aktivity nevyžaduje žádné zvláštní personální náklady. Příprava i realizace aktivity budou zajištěny prostřednictvím personálního zázemí města Přeštice a obcí Merklín a Chlumčany.

## **V čem je navrhované řešení inovativní?**

Navrhované řešení není v národním, ani v regionálním kontextu ničím novým, neboť obdobný systém funguje na Merklínsku. Nicméně obce věří, že pokud se tato spolupráce rozšíří a bude úspěšná, tak se intenzita společných projektů v oblasti odpadového hospodářství v regionu zvýší.

## **Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity**

Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, cílem této aktivity je předcházet negativním jevům v odpadovém hospodářství (černé skládky, pálení nevhodného topiva, špatné třídění odpadů). Lze tedy říci, že aktivita má vzhledem k těmto jevům spíše preventivní charakter. Iniciační role této aktivity a zároveň její největší potřebnost je ve faktu zmiňovaném v předchozí kapitole, tedy zahájení společné meziobecní spolupráci v rámci odpadového hospodářství.

## **Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)**

Aktivita je v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 a Plánem odpadového hospodářství Plzeňského kraje 2016 – 2026.

## **Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty**

Aktivita navazuje na projekt Vzdělávání v odpadovém hospodářství.

## **Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity**

7/2015 – 6/2016

## **Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?**

Jak již bylo výše uvedeno, důležitým prvkem realizace aktivity je informační kampaň zaměřená na cílovou skupinu. Hlavním realizátorem této kampaně budou obce, které se připojí k společnému financování sběrných dvorů v Přešticích, Merklíně a Chlumčanech. Pro tuto kampaň budou využity komunikační nástroje obcí – obecní internetové stránky, zpravodaje, obecní vývěsky a obecní rozhlas.

## **Projekt 4 – Vzdělávání v odpadovém hospodářství**

### **Iniciátor rozvojové aktivity**

Hlavním iniciátorem této aktivity je DSO Mikroregion Přešticko.

### **Jaký problém rozvojová aktivita řeší?**

Region Přešticka patří v Plzeňském kraji mezi nadprůměrné ve výtěžnosti separovaného komunálního odpadu. Přesto jsou problémem území nadále černé skládky (obsahují především velkoobjemový odpad, stavební a biologický odpad) a pálení odpadu jako nevhodného topiva. Nástrojem pro řešení tohoto problému může být efektivnější postih lidí, kteří v odpadovém hospodářství porušují zákon. Pozitivním nástrojem je pak vzdělávací a osvětová činnost v oblasti environmentálního vzdělávání (s důrazem na odpadové hospodářství).

### **Jaké jsou příčiny problému?**

Hlavní příčinou nevhodného chování v rámci odpadového hospodářství je neznalost náležitostí pro nakládání s výše uvedenými druhy odpadů. Cílem projektu je zvýšit povědomí o problematice odpadového hospodářství a také obyvatelé obcí SO ORP Přeštice upozornit na negativní jevy, které nevhodné chování v odpadovém hospodářství s sebou přináší.

### **Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?**

Cílem této rozvojové aktivity je vytvoření vzdělávacího projektu, který bude zaměřen na zvýšení povědomí o aspektech odpadového hospodářství obcí SO ORP Přeštice a zároveň také podpořit dlouhodobou osvětovou práci obcí SO ORP Přeštice v rámci této problematiky. Cíl bude naplněn prostřednictvím jednak společného vzdělávacího programu pro MŠ, ZŠ v území, který bude mladé lidi informovat o principech odpovědnosti za svůj region (s důrazem na nakládání s odpady). Projekt bude rozšířen o osvětu a školení také pro širokou veřejnost (občany) žijících na území ORP Přeštice a doplněn dobrovolnickou akcí, jejímž cílem bude zlikvidovat stávající černé skládky v obcích, či úklid parku a jiných veřejných prostranství.

### **Cílová skupina**

Občané ORP Přeštice

### **Zapojené obce**

Osloveny budou všechny obce ORP Přeštice

### **Potenciální rizika rozvojové aktivity**

#### - Finanční riziko

Obce nemají zájem se finančně podílet na realizaci projektu – důležitým faktorem pro eliminaci rizika je kvalitní přípravná fáze projektu, kdy je nutné vést jednání se zástupci obcí a přesvědčit je o přínosu projektu.

#### - Věcné riziko

Neochota škol, občanů a vzdělávacích subjektů se zapojit do projektu – pro eliminaci rizika je nutné zapojit do přípravy projektu všechny relevantní partnery z řad škol, obcí a vzdělávacích subjektů, kteří pomohou realizačnímu týmu k výstupům projektu.

#### - Věcné riziko

Udržitelnost vzdělávacího programu – celá vzdělávací část projektu bude k dispozici na internetových stránkách Mikroregionu Přeštice. Jejich správa a aktualizace nepůjde nad rámec personálních a finančních nákladů na správu celé internetové platformy mikroregionu. Tudíž náklady na udržitelnost nepřekročí běžné výdaje mikroregionu.

### **Místo realizace rozvojové aktivity**

Zapojené obce ORP

### **Území dopadu rozvojové aktivity**

Území ORP Přeštice

### **Harmonogram rozvojové aktivity**

1/2016 – 12/2016

1. Přípravná fáze – oslovení obcí, škol, odboru ŽP na KÚ Plzeňského kraje a ORP Přeštice, svozových firem a EKO-KOMU, OS Ametyst  
1/2016 -2/2016
2. Organizační fáze – připravit časový harmonogram vzdělání, podepsat dohody a smlouvy s lektory, vyjednat podmínky  
2/2016 – 3/2016
3. Samotná realizace projektu – vzdělávací část (semináře), v terénu exkurze a zapojení dobrovolníků k likvidaci černých skládek, úklid parků a jiných veřejných prostranství  
3/2016 – 12/2016

### **Zdroje financování**

### **Indikátory výstupů rozvojové aktivity**

- Počet zapojených obcí
- Počet zapojených vzdělávacích zařízení
- Počet proškolených účastníků
- Počet zlikvidovaných černých skládek

### **Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity**

Projekt pro svou realizační část bude vyžadovat koordinátora. Pro organizaci jednotlivých dobrovolnických akcí bude nutné realizační tým rozšířit, nicméně toto rozšíření bude řešeno prostřednictvím Dohod o provedení práce, neboť se bude jednat o jednorázové úkony. Metodici (autoři jednotlivých částí vzdělávacího programu) budou řešeny dodavatelsky.

### **V čem je navrhované řešení inovativní?**

Projekt v kontextu ČR není inovativní. Inovativním přínosem je tedy aspekt spolupráce při řešení této problematiky.

### **Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity**

Z analýzy, rozhovorů se zástupci samosprávy obcí SO ORP Přeštice a z jednání pracovních skupin vyplynulo, že se chování místních obyvatel v rámci odpadového hospodářství zlepšuje. Ověřitelný důkaz tohoto tvrzení nabízí data výtěžnosti tříděného sběru odpadu, které pro Návrh integrovaného systému nakládání s komunálními a dalšími odpady z obcí v Plzeňském kraji poskytla společnost EKO-KOM a.s. a Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí. Podle této studie patří z hlediska výtěžnosti tříděného odpadu (kg/obyvatel/rok) ORP Přeštice, spolu s ORP Blovice a Stod mezi nejvýkonnější. I přesto problémy zůstávají. Zejména se jedná o černé skládky. Častým zdrojem černých skládek je především velkoobjemový odpad, stavební suť či komponenty z aut. Dalším naléhavým problémem je také pálení odpadů jako topiva, což způsobuje lokální znečištění ovzduší a konečně často zmiňovaným problémem je ukládání nevhodného odpadu do kontejnerů (na komunální i separovaný odpad). I zde se jedná zejména o velkoobjemový odpad, stavební odpad, ale i o nebezpečný odpad.

### **Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)**

Aktivita je v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 a Plánem odpadového hospodářství Plzeňského kraje 2016 – 2026.



**Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty**

Pokud se zamyslíme, souvisí tento projekt se všemi navrhovanými cíli, které se vzájemně doplňují.

**Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity**

1/2016 – 12/2016

**Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?**

Velmi důležitá bude rozsáhlá informační kampaň zaměřená na cílovou skupinu. Hlavním realizátorem kampaně budou všechny obce, které k tomuto využijí všechny nástroje – obecní internetové stránky, tisk, zpravodaje, obecní vývěsky, obecní rozhlas, internetové stránky Mikroregionu Přešticko.

## **Projekt 5 – Společně pro životní prostředí**

### **Iniciátor rozvojové aktivity**

Hlavním iniciátorem je DSO Mikroregion Přešticko

### **Jaký problém rozvojová aktivita řeší?**

Aktivita řeší nedostatečnou vzdělanost v oblasti životního prostředí na území mikroregionu Přešticko.

### **Jaké jsou příčiny problému?**

- Neznalost problémů životního prostředí
- Neuvědomování si důsledků vlastního jednání pro životní prostředí
- Neúcta k přírodě (voda, stromy, lesy, biodiverzita...), neuvědomování si její hodnoty, jakou má sama o sobě i pro člověka
- Hospodaření zemědělců zaměřené primárně na aktuální zisk, hospodařící subjekty často nejsou vlastníky půdy
- Politická rozhodnutí – špatné územní plánování
- Špatná dotační politika, jež přispívá k nadměrné erozi půdy,
- Nedostatečná ochrana zemědělského půdního fondu, nedoceňování hodnoty zemědělské půdy (nadměrná zastavenost orné půdy)
- Evropská unie – neekonomické zásobování potravinami do řetězců

### **Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?**

Hlavní cíle projektu jsou následující:

- Zvýšení znalostí obyvatel o životním prostředí ve vlastním regionu
- Zodpovědné jednání občanů ve vztahu k životnímu prostředí (domácí ekologie, úcta k potravinám, nespalování odpadů a nekvalitních paliv, nakládání s odpadními vodami...)
- Aktivní zapojování obyvatel do péče o životní prostředí a do rozhodovacích procesů
- Řádně třídění odpadu, tlak na výrobce (již recyklovatelné obaly, obaly odpovídají obsahu a ne ještě jednou tak velké)
- Podpora místních výrobců
- Snížení půdní eroze změnou způsobu hospodaření a protierozními opatřeními

### **Cílová skupina**

Občané ORP Přeštice (děti/žáci, pedagogové, zastupitelé, úředníci, firmy ...)

### **Zapojené obce**

Osloveni budou všichni občané obcí ORP Přeštice

## **Potenciální rizika rozvojové aktivity**

- Věcné riziko

Nezájem lidí o danou problematiku - důležité je realizovat kvalitní a cílenou informační kampaň, která poutavou a interaktivní formou zapojí obyvatele SO ORP Přeštice do tohoto projektu. Důležité je také zapojit do aktivit jednotlivé obce, školy a vzdělávací subjekty z regionu i místní podnikatelské subjekty, tedy nositele správní, vzdělávací a ekonomické role v jednotlivých obcích.

- Finanční riziko

Nedostatek financí – projekt bude připraven do OP Přeshraniční spolupráce (ČR – Bavorsko). Je důležité proto věnovat velkou pozornost přípravě žádosti o dotaci z tohoto programu.

## **Místo realizace rozvojové aktivity**

Město Přeštice

## **Území dopadu rozvojové aktivity**

Obce ORP Přeštice

## **Harmonogram rozvojové aktivity**

1/2016 – 12/2016

1. Přípravná fáze – oslovení obcí, škol, odboru ŽP na KÚ Plzeňského kraje a ORP Přeštice, svozových firem a EKO-KOMU, OS Ametyst
2. Organizační fáze – připravit časový harmonogram vzdělání, podepsat dohody a smlouvy s lektory, vyjednat podmínky
3. Samotná realizace projektu – vzdělávací část (semináře), v terénu exkurze, vzdělávací materiály
4. Zapojení dobrovolníků k úklidu např. řeky Úhlavy, potoků, likvidaci černých skládek

## **Zdroje financování**

- OP Přeshraniční spolupráce (ČR – Bavorsko)
- příspěvek z rozpočtu Mikroregionu Přešticko
- Plzeňský kraj

## **Indikátory výstupů rozvojové aktivity**

- Počet realizovaných vzdělávacích akcí v oblasti OŽ
- Dostupné poradenství pro oblast ochrany životního prostředí

## **Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity**

Projekt bude mít realizační tým ve složení koordinátor projektu, asistent projektu a metodik projektu. V součtu všech pozic nepřekročí personální nároky výši dvou celých úvazků.

### **V čem je navrhované řešení inovativní?**

Projekt v kontextu ČR není inovativní. Nicméně v SO ORP Přeštice obdobný typ projektu, který bude zaměřen na celé území a bude založen na mezisektorové a meziobecní spolupráci, dosud realizován nebyl.

### **Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity**

Ještě více než předávat informace o životním prostředí, je důležité vzbuzovat zájem o problematiku, zodpovědný přístup k životnímu prostředí a vztah k obci a jejímu okolí. V posledních letech sice došlo k určitému zlepšení (např. třídění odpadu), stále se opakující problémy typu spalování nekvalitních paliv a odpadů v domácích topeništích, vytváření černých skládek, vypouštění jímek a septiků do dešťové kanalizace, vodotečí či volně na povrch, přístup některých hospodařících subjektů k půdě jako zdroji aktuálního zisku bez ohledu na negativní vlivy a dlouhodobou udržitelnost, protesty proti financování ochranných aktivit „z peněz daňových poplatníků“ a náhled na ochranu přírody a životního prostředí především jako na brzdu pokroku, však ukazují na lhostejnost vůči životnímu prostředí a přírodě zvláště. Příčiny lze hledat mj. v převažující orientaci společnosti na spotřebu, pohodlí a osobní zájmy a v téměř výhradně uplatňované ochraně „shora“, tedy formou příkazů a zákazů. Chybí proto vědomí, že tento předepsaný „veřejný zájem“ je skutečně i zájmem jednotlivce a komunity. Často chybí větší propojení obyvatel mezi sebou a s obcí, a to nejen u nových obyvatel, kteří se sem stěhují z města, ale i u starousedlíků. Jako potřebné se jeví vtahování místní komunity do vytváření veřejného prostoru i krajiny v širším měřítku a práce s dětmi a mládeží a další osvětová činnost.

### **Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)**

Projekt je v souladu se Státní politikou životního prostředí a Koncepcí ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje. Projekt rovněž směřuje k naplňování cílů připravované Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (např. adaptační opatření v zemědělství, biodiverzita a ekosystémové služby, vodní režim v krajině).

### **Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty**

Projekt navazuje a multiplikuje výstupy projektu Vzdělávání v odpadovém hospodářství.

### **Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity**

1/2016 – 12/2016

### **Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?**

Velmi důležitá bude rozsáhlá informační kampaň zaměřená na cílovou skupinu. Hlavním realizátorem kampaně budou všechny obce, které k tomuto využijí všechny

nástroje – obecní internetové stránky, tisk, zpravodaje, obecní vývěsky, obecní rozhlas, internetové stránky Mikroregionu Přešticko.

## 6. Kontakty

Dokument zpracovaly:

Ing. Hana Bouchnerová (koordinátor meziobecní spolupráce), tel. 728 168 248, mail: [presticko@mikroregion.net](mailto:presticko@mikroregion.net)

Mgr. Martina Hanzlíková (koordinátor meziobecní spolupráce a pracovník pro analýzy a strategie), tel. 721 759 772, mail: [presticko@mikroregion.net](mailto:presticko@mikroregion.net)

Kateřina Hofmeisterová (pracovník pro analýzy a strategie), tel. 723 245 311, mail: [presticko@mikroregion.net](mailto:presticko@mikroregion.net)

## **7. Přílohy**

1. Zápis z jednání k Akčnímu plánu ze dne 16. 7. 2015, Prezenční listina, fotografie.
2. Zápis z jednání k Akčnímu plánu ze dne 21. 7. 2015, Prezenční listina, fotografie.
3. Zápis z jednání k Akčnímu plánu ze dne 22. 7. 2015 a 24. 7. 2015, Prezenční listiny, fotografie.
4. Zápis z jednání k Akčnímu plánu ze dne 3. 9. 2015, Prezenční listina, fotografie.
5. Zápis ze závěrečného jednání k Akčnímu plánu ze dne 8. 9. 2015, Prezenční listina, fotografie.